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Note de présentation du syndicat et du contrat de rivière
1. Le Syndicat des Rivières des Territoires de Chalaronne (SRTC)
1.1. Membres et objet du Syndicat
Historiquement, la gestion des rivières et des fossés était assurée par des syndicats d’aménagement et d’entretien ou des syndicats d’aménagements hydrauliques. Aujourd’hui, elle est assurée par une structure unique créée le 15/01/2008 : le Syndicat des rivières des territoires de Chalaronne regroupant 35 communes dont 32 collectivités : 
· La Communauté de Communes Val de Saône Chalaronne,

· 31 communes indépendantes : Ambérieux en Dombes, Baneins, Bey, Birieux, Bouligneux, Chaneins, Châtillon-sur-Chalaronne, Cruzilles-les-Mépillat, Dompierre-sur-Chalaronne, Francheleins, Genouilleux, Guéreins, Joyeux, La Chapelle-du-Chatelard, L’Abergement-Clémenciat, Lapeyrouse, Le Montellier, Marlieux, Montceaux, Monthieux, Relevant, Saint-André-de-Corcy, Saint-Didier-sur Chalaronne, Sainte-Olive, Saint-Etienne-sur-Chalaronne, Saint-Marcel, Saint-Trivier-sur-Moignans, Sandrans, Thoissey, Valeins, Villars-les-Dombes.
Le Syndicat des Rivières assure l’étude, la coordination, l’animation et la communication des opérations définies dans le cadre du projet de contrat de rivière des Territoires de Chalaronne et pour lequel il est désigné maître d’ouvrage (incluant la Chalaronne, l’Avanon, la Calonne, la petite Calonne, le Jorfon, le Râche et leurs affluents). Il assure également toutes les démarches ou opérations relatives à la gestion de l’eau de rivière. 

1.2. Gouvernance
Le syndicat des Rivières des Territoires de Chalaronne est administré par un comité syndical de 40 délégués qui se réunit en moyenne 3 à 4 fois par an. Celui-ci vote le budget et décide des grandes orientations du syndicat. 

Un bureau composé de 9 personnes est élu par le comité syndical. Celui-ci se réunit 1 fois par mois pour préparer les décisions proposées au comité syndical, organiser et suivre le travail du syndicat par délégation du comité syndical.

Le président (assisté des vices présidents) exécute les décisions du bureau et du comité syndical.











Schéma 1 : organigramme du Syndicat des Rivières des Territoires de Chalaronne
Le syndicat ne dispose pas de commission thématique à l’heure actuelle. Afin de faciliter le travail du bureau et du comité syndical et d’avoir une réflexion plus poussée sur certains sujets, des commissions de 4 ou 5 personnes au maximum pourraient être mises en place :

- Commission finances et programmation :

La programmation des opérations prévues en investissement en 2008 a été effectuée selon le phasage inscrit au contrat de rivière et l’urgence de certains travaux. Pour cette année, aucun emprunt n’est inscrit au budget. Une commission finance pourrait être créée pour travailler à la fois sur la programmation des actions mais aussi sur leur mode de financement (réalisation d’emprunt ou non…).
- Commission travaux :

Cette commission serait chargée de définir les travaux (rédaction et validation des CCTP) et d’assurer le suivi des travaux (réunions sur le terrain).

- Commission communication :
Elle définirait les moyens de communication à l’intérieur et à l’extérieur du syndicat, notamment vis-à-vis de nos membres, de la population et des autres structures ou collectivités. La commission participerait à la définition du contenu des outils de communication : journaux, plaquettes, journées thématiques, articles de presse...

- Commission appels d’offre :

Elle serait chargée de l’attribution et du suivi des marchés.
1.3. Le budget et les cotisations des membres

Les statuts du Syndicat des Rivières des Territoires de Chalaronne prévoient que ses membres participent aux frais de fonctionnement et d’investissement nécessaires à la mise en œuvre des actions du contrat de rivière pour lequel il a été désigné maitre d’ouvrage dans le contrat de rivière.

Le contrat de rivière concernant plusieurs affluents de la Saône, il a été décidé que : 

· L’ensemble des communes participe aux frais de fonctionnement du syndicat et aux investissements qui concernent l’ensemble du territoire,

· Les actions propres à un bassin versant ne sont mutualisées qu’entre les communes présentes sur ce bassin. 

1.3.1. Le budget du syndicat

Le budget 2008 du SRTC a été voté en février 2008 pour des raisons de délais liés à sa toute nouvelle création. 

Le budget de fonctionnement est de 317 137 euros ; le budget d’investissement de 498 605 €. La participation de ses membres est de 123 196 € pour les communes et de 22 985 € pour la CC Val de Saône Chalaronne. 
1.3.2. Les cotisations des membres

Les cotisations des membres sont calculées selon la clé de répartition fixée dans les statuts, à savoir : 

· 20% sur la surface de la commune incluse dans le bassin versant.

· 50% sur la population légale pondérée par la surface versante :

population totale légale x ((surface de la commune incluse dans le bassin versant)/(surface totale de la commune))

· 30% sur la richesse communale pondérée par la surface versante :

(Total des 4 bases d’imposition de l’année n-1) x ((surface de la commune incluse dans le bassin versant) / (surface totale de la commune)).

2. Le contrat de rivière des Territoires de Chalaronne
2.1. Qu’est ce qu’un contrat de rivière

Le contrat de rivière est un document contractuel entre le porteur de projet, les maîtres d’ouvrage, l’Agence de l’Eau RMC, la Région Rhône-Alpes, le Conseil Général de l’Ain et l’Etat. Il propose et planifie un ensemble d’actions visant à améliorer le fonctionnement et la qualité générale des milieux aquatiques. Il s’organise autour de trois volets :

- le Volet A : Amélioration de la qualité de l’eau

- le volet B : Restauration, protection et mise en valeur des milieux aquatiques et des paysages / Protection des lieux habités contres les crues / Gestion quantitative de la ressource 

- le Volet C : Coordination/Animation/Suivi / Bilan du contrat de rivière

2.2. Les différentes phases d’élaboration d’un contrat

La planification et la définition des actions à inscrire dans le document de contrat de rivière nécessitent la réalisation d’études préalables approfondies dans différents domaines.

Le dossier sommaire de candidature du Contrat de rivière permet de réaliser un premier état des lieux du territoire concerné et de définir l’objet et le contenu des études complémentaires. 

L’Agrément de ce dossier par l’Agence de l’Eau et la Région Rhône Alpes permet de valider l’avant projet et de dégager les financements nécessaires à la réalisation des études complémentaires.

Le dossier sommaire de candidature pour un contrat de rivière des Territoires de Chalaronne a reçu un avis favorable du Comité d’Agrément de l’Agence de l’Eau RMC le 24 octobre 2004. 

Le diagnostic global réalisé dans le dossier sommaire préconisait la réalisation de 8 études complémentaires.
De janvier 2005 à décembre 2006, le Syndicat Mixte des Territoires de Chalaronne a conduit l’intégralité de ces études soit en interne soit par l’intermédiaire de bureaux d’étude spécialisés.  Ces huit études ont permis de faire un état des lieux du fonctionnement des milieux aquatiques du territoire ainsi que des pressions exercées sur eux. Les résultats de ces études ont abouti à un ensemble de propositions d’actions qui constituent les fiches actions du contrat de rivière. Le choix des actions retenues et leurs validations sont le fruit d’un long processus de concertation des différentes collectivités membres du syndicat qui a eu lieu entre janvier et septembre 2007. 
2.3. Les territoires concernés par le contrat de rivière
2.3.1.  Les cours d’eaux

Les territoires de Chalaronne se situent dans le département de l’Ain, à l’ouest de Bourg en Bresse et au sud de Mâcon. Le territoire regroupe 397 étangs et 6 rivières affluents de la Saône formant chacune un bassin versant (Cf. carte 1 et tableau 1) :

· Le bassin versant de la Chalaronne, d’une superficie de 333 km2, représente le plus grand bassin des Territoires. La Chalaronne prend sa source au niveau de l’étang du Petit Glareins, sur la commune de Lapeyrouse. Le Relevant et le Moignans sont ses deux principaux affluents.

· Le bassin versant de l’Avanon qui prend sa source sur la commune d’Illiat, occupe une superficie de 39,9 km2.

· La Calonne dont la source se situe sur la commune de Chaneins (Dombes). Son bassin versant s’étend sur 36,5 km2.

· La Petite Calonne prend sa source sur la commune de Peyzieux-sur-Saône. Elle forme un bassin versant de 7 km2.

· Le Jorfon et la Râche sont deux petits affluents de la Saône situés respectivement sur les communes de Genouilleux et de Mogneneins. Mesurant 1 à 2 km de longueur, ces petits biefs ont été intégrés dans le périmètre du contrat de rivière du fait de leur localisation géographique et de leur intérêt dans le Val de Saône (frayères à brochets…).
	Nom du bassin versant
	Chalaronne
	Avanon
	Calonne
	Petite Calonne

	Superficie du bassin versant (en km2)
	333
	39,9
	36,5
	7

	Altitudes extrêmes du bassin versant (en m NGF)
	170/290
	171/221
	170/270
	170/240

	Longueur (en km)
	54
	9,5
	10,9
	4,2


Tableau 1 : les bassins versants des territoires de Chalaronne

Source : Dossier sommaire de candidature

2.3.2.  Les milieux  naturels

Les Territoires de Chalaronne se situent au carrefour de trois régions : le Val de Saône au Nord, la Bresse au centre et la Dombes au sud.

Le Nord du Val de Saône est intégré dans le périmètre Natura 2000 des prairies inondables du Val de Saône en raison de la faune et de la flore remarquables inféodées à ces prairies. Citons parmi les espèces animales protégées d’intérêt communautaire le Courlis cendré, le Râle des genêts et pour les végétaux l’ail anguleux ou la fritillaire pintade.

 La Bresse présente une topographie plus marquée avec des côtières qui assurent la transition entre le Val de Saône et la Dombes.

La Dombes constitue un écosystème remarquable par la présence de 397 étangs. Un réseau très dense de fossés permet d’assainir les terres agricoles gorgées d’eau en hiver et d’alimenter en eau les étangs pour la pisciculture. Ces derniers abritent une grande richesse faunistique et floristique. La cistude d’Europe ou le bihoreau gris constituent notamment deux espèces dombistes d’intérêt communautaire. La variation annuelle du niveau des eaux et le profil des étangs en pente douce ont permis l’installation d’une végétation pionnière annuelle qui forme un habitat naturel d’intérêt communautaire. 

Carte 1 : Bassins versants, réseau hydrographique et communes adhérentes au Syndicat 
Source : Syndicat des Rivières des Territoires de Chalaronne
2.4 Les enjeux du contrat de rivière

2.4.1. Fonctionnement physique des milieux aquatiques

L’étude du fonctionnement hydraulique et hydrologique des Territoires de Chalaronne a permis de mieux comprendre la génération des crues sur les cours d’eau du territoire, connaître les zones inondables pour différentes périodes de retour de crue et de définir les enjeux et les risques inondations sur ces zones inondables (hauteur et vitesse des eaux).

A la lumière de cette étude, il apparaît que le fonctionnement hydraulique des rivières est satisfaisant mais certains secteurs sont tout de même concernés par les crues:

· Les inondations menacent ponctuellement les personnes et les biens pour des fréquences de retour de crues variables (vingtennal, cinquentennal, et centennal). Ce risque concerne les communes de Villars-les-Dombes, Bouligneux, Châtillon-sur-Chalaronne, Saint-Etienne-sur-Chalaronne, Saint-Didier-sur-Chalaronne, Thoissey et Guéreins.

· Les communes riveraines de la Saône et présentes sur le territoire disposent d’un plan de prévention des risques inondations (PPRI).

· les zones inondables de la Petite Calonne, de l’Avanon et du Jorfon se situent essentiellement en terrain agricole. 

· Les débordements du Râche menacent ponctuellement des personnes et des biens pour des fréquences de retour faibles (inférieur à la crue décennale).

La compréhension de l’évolution de la rivière, l’identification des zones d’érosion, d’atterrissements et d’embâcles et l’analyse du transport solide de la rivière a été réalisé grâce à l’étude éco-géomorphologue des Territoires de Chalaronne. Cette étude met en évidence les enjeux suivants :

· Des aménagements ponctuels du lit et des berges sont présents (chenalisation, enrochements, recalibrage, endiguements, curages…).

· La grande majorité du linéaire des cours d’eau n’est pas entretenue. Un entretien ponctuel est cependant assuré par certains riverains et collectivités.

· De nombreux seuils parfois infranchissables ponctuent le cours des rivières. 

· Les problèmes de morphodynamique (transport solide, érosion de berges, incision de lit, impact ou rôle de nombreux seuils…) ne sont pas gérés globalement à l’échelle du bassin versant.
Les études piscicoles ont fourni des données sur les caractéristiques piscicoles des rivières et sur les populations de poisson en présence :

· La faiblesse des débits d’étiage et la température élevée des eaux en été contribuent à la dégradation biologique et physique de la Chalaronne et de ses affluents.

· La qualité piscicole de la Chalaronne, de l’Avanon, de la Petite Calonne et du Jorfon est mauvaise à moyenne.

· La qualité piscicole de la Calonne est bonne (peuplement de truite fario).

· Les zones humides identifiées sont menacées par une banalisation du milieu engendrée notamment par la généralisation des plantations de peupliers au détriment des prairies et des forêts contenant des espèces locales.

2.4.2. La qualité des eaux superficielles et souterraines

De nombreuses activités humaines peuvent générer une altération de la qualité de l’eau. Pour connaître les pressions qui s’exercent sur la ressource et pour évaluer l’état de la qualité des eaux, le Syndicat Mixte a mené 2 études concernant les pollutions diffuses des eaux superficielles par les produits phytosanitaires et les pollutions domestiques et industrielles.

Au niveau des pressions, trois grandes catégories de rejets ont été identifiés :

· Rejets domestiques : 91% des communes sont connectées à un système d’assainissement collectif. Le nombre de stations à boues activées est équivalent à celui des lagunes. 5 communes adhérentes au syndicat sur 35 n’ont pas encore réalisé leur zonage d’assainissement. 

· Rejets industriels : Toutes les industries sont raccordées à un assainissement collectif et aucun rejet ne pose a priori de gros problèmes pour le fonctionnement des installations. De plus en plus d’industriels mettent en place des process intégrant une utilisation de l’eau en circuit fermé.

· Rejets agricoles : 60 % des ICPE (installations classées au titre de la protection de l’environnement) sont agricoles. Il apparaît que les bassins versants sont sensibles aux rejets diffus d’origine agricole. C’est notamment le cas de la Dombes qui constitue la zone la plus vulnérable pour le transfert des nitrates et des produits phytosanitaires car plusieurs facteurs de risque se superposent : un réseau hydrographique très dense lié aux étangs, des enjeux forts (biodiversité, tourisme), des activités agricoles diversifiées et des sols très instables présentant une grande sensibilité au ruissellement.
En ce qui concerne l’état des eaux superficielles, il est possible de constituer deux groupes de rivière :

· La Chalaronne présente globalement une qualité de l’eau mauvaise :

· De fortes concentrations en Moox et Nitrate sont observées dès les têtes de bassin (qualité SeqEAU mauvaise à très mauvaise) sur la Chalaronne et ses affluents.

· Des concentrations importantes en pesticides sont notées sur la Chalaronne lors des périodes d’implantation des cultures au printemps et à l’automne (herbicide polyvalent : glyphosate, herbicides du maïs : atrazine retirée en 2003, acétochlore et S-métolachlore, herbicides des céréales à paille : chlortoluron et isoproturon). 

· Une contamination par le chrome (qualité moyenne) l’arsenic et le cadmium (qualité bonne) dont l’origine est inconnue, a été décelée dans les bryophytes.

· Les autres cours d’eau dont la qualité est à préserver :

· La qualité des eaux de l’Avanon, de la Calonne et de la Petite Calonne est moyenne (le paramètre déclassant étant l’altération nitrate).

· La Calonne, la Petite Calonne, et l’Avanon sont touchées d’une manière plus importante par les activités agricoles de leur bassin versant.

Quatre aquifères principaux ont été identifiés sur les territoires de Chalaronne :

· Les nappes alluviales des principaux axes d’écoulement contiguës à la puissante nappe d’accompagnement de la Saône. D’une façon générale, elles sont à une faible profondeur par rapport au terrain naturel et suivent le tracé de la Chalaronne et de la Saône,

· Les nappes du Mio-Pliocène, d’extension limitée aux horizons sableux compris dans les marnes bleues en direction de la Bresse.

· La nappe des cailloutis de la Dombes, localisée sur le haut bassin de la Chalaronne, d’une profondeur de quelques dizaines de mètres. A l’aval, le drainage par les nappes alluviales de la Chalaronne et de la Saône est très prononcé.

· Les nappes glaciaires situées dans les moraines, aux extensions très limitées.

La qualité des eaux souterraines est plutôt bonne à l’heure actuelle du fait des couches d’argile protégeant les aquifères mais l’évolution de la qualité est à surveiller :

· L’eau potable prélevée dans la nappe des cailloutis de la Dombes présente des concentrations en manganèse et en fer supérieures aux normes. Ces fortes concentrations entraînent de temps en temps des colorations de l’eau. Elles sont liées au contexte hydrogéologique de la nappe des cailloutis de la Dombes.

· Les concentrations moyennes en nitrate dans les puits sont voisines de 20 mg/L (au dessous de la norme réglementaire de 50 mg/L). Ponctuellement, des concentrations plus fortes peuvent être observées dans les nappes d’eau peu profondes communiquant avec les eaux superficielles.

2.4.3. Gestion quantitative des eaux superficielles

L’étude du fonctionnement hydraulique et hydrologique des Territoires de Chalaronne et l’étude du réseau de fossés ont apporté des connaissances sur les prélèvements effectués en rivière et sur la gestion actuelle des cours d’eau et fossés. Il en ressort les principaux éléments suivants :

· Les débits d’étiage de la Chalaronne et de ses affluents sont très faibles sur la partie amont des cours d’eau (assec répété en été), ce qui empêche une dilution normale des polluants.

· Les prélèvements en eau dans les cours d’eau et leurs nappes d’accompagnements ont un impact fort sur leurs débits d’étiage (débit d’étiage inférieur au 1/10ième du module).

· Pas ou peu de gestion coordonnée des vannages présents sur le cours des rivières.

· Les dérivations pour l’alimentation en eau des moulins prélèvent une quantité importante des débits des rivières en période d’étiage et diminuent les débits d’étiage.

· Le manque d’entretien et de gestion des fossés, des empellements ne permet plus une collecte et un transport optimum de l’eau de ruissellement jusqu’au prises d’eau des étangs (création d’embâcles, comblement…). Ces dysfonctionnements génèrent des problèmes de remplissage pour certains étangs.

2.4.4. Gestion quantitative de la ressource en eau pour l’AEP

Les enjeux suivants ont été identifiés pour les quatre aquifères présentés précédemment :

· La sollicitation quantitative des nappes de la plaine de la Saône entre Villefranche-sur-Saône et Mâcon est très forte à cause notamment de la forte urbanisation de ce secteur.

· Pour une meilleure gestion qualitative et quantitative, un projet d’interconnexion entre les différents syndicats d’AEP est en cours de réalisation.

· Les études relatives à l’installation des puits de captage sont les principales sources de données disponibles sur l’hydrogéologie du territoire. Les réserves en eau souterraine des territoires et leurs caractéristiques (carte piézométrique, sens d’écoulement de la nappe, échange nappe-rivière…) en dehors de ces points sont mal connues.
2.4.5. Valorisation paysagère et récréative des milieux aquatiques

Un diagnostic paysager a été réalisé dans le cadre de l’étude de la valorisation paysagère des territoires de Chalaronne. Il a mis en évidence les éléments suivants :

· L’entretien des berges et de la ripisylve est insuffisant ou inadapté. Il conduit au désintérêt de la population pour les cours d’eau.

· La perception des cours d’eau est médiocre : eau turbide en permanence notamment à l’amont de la Chalaronne, assec répété en été sur l’amont, faible ressource piscicole. 

· Les cours d’eau et le patrimoine bâti lié à l’eau ne sont pas valorisés. Très peu de sentiers balisés permettent d’accéder aux rivières et de les découvrir.

· La pêche est pratiquée sur l’aval de la Chalaronne, sur la Calonne et sur l’Avanon. Elle est par contre délaissée en amont au profit de la pêche en plans d’eau artificiels. Elle est absente sur la Petite Calonne.

· Les étangs de la Dombes sont mis en valeur par plusieurs parcours balisés, l’accès au chemin bordant les étangs reste toutefois très marginal car la plupart des terrains en bordure d’étangs sont clôturés.
2.5. Les objectifs du contrat de rivière

La synthèse des différentes études réalisées après la validation du dossier sommaire de candidature et des volontés des différents partenaires du contrat de rivière ont abouti à la sélection d’un programme d’action en 3 volets ou objectifs permettant de répondre aux enjeux décrits précédemment :

· Volet A : Améliorer la qualité des eaux superficielles.

· Volet B : Restauration, protection et mise en valeur des milieux aquatiques, protection des lieux habités contre les crues et gestion quantitative de la ressource en eau.

· Volet C : Animation, suivi-évaluation du contrat et communication.

Chaque volet du contrat se décline en plusieurs objectifs opérationnels (Cf. tableau de la page suivante).

Objectif générique du contrat (Tableau 2) :

 Améliorer ou préserver le fonctionnement et la qualité des milieux aquatiques des bassins versants des territoires de Chalaronne

	Améliorer ou préserver la qualité des eaux superficielles

Volet A
	Améliorer ou préserver la qualité  écologique des milieux

Volet B1-1
	Améliorer ou préserver la qualité physique des milieux

Volet B1-2
	Mettre en valeur les milieux aquatiques

Volet B1-3
	Gérer le risque inondation

Volet B2
	Réduire les pressions à l’étiage

Volet B3
	Se doter des moyens nécessaires pour animer, évaluer, suivre le contrat de rivière et communiquer

Volet C

	· Améliorer le traitement des eaux usées domestiques
	· Préserver et restaurer le corridor fluvial
	· Redonner au cours d’eau une morphologie qui permette un bon fonctionnement écologique
	· Créer des sentiers pour permettre la découverte des cours d’eau
	· Ne pas aggraver le risque inondation actuel
	· Limiter l’impact des prélèvements pour l’irrigation en période d’étiage
	· Renforcer l’équipe syndicale

	· Améliorer le traitement des eaux usées industrielles
	· Lutter contre les espèces invasives
	· Faire respecter un espace de mobilité pour la Chalaronne
	· Mettre en valeur les milieux aquatiques dans les traversées des bourgs et des sites fréquentés
	· Réduire l’aléa Inondation
	· Assurer le respect des débits minimums biologiques aux ouvrages de dérivation
	· Mettre en place un plan de sensibilisation et de communication sur le contrat de rivière et la gestion des milieux aquatiques

	· Améliorer les réseaux d’assainissement
	· Restaurer les habitats semis aquatiques et aquatiques
	· Sécuriser les secteurs à enjeux forts
	· Restaurer et valoriser le patrimoine architectural lié à l’eau
	· Diminuer la vulnérabilité
	· Assurer les conditions d’écoulement garantissant la vie aquatique
	· Mettre en place un suivi et une évaluation du contrat 

	· Lutter contre les pollutions diffuses non agricoles


	· Restaurer ou préserver les zones humides
	· Maîtriser les problèmes liés au transport solide
	
	· Assurer une gestion de crise
	· Améliorer la gestion quantitative des étangs de la Dombes
	

	· Réduire les pollutions diffuses et ponctuelles d’origine agricole
	
	
	
	
	· Mettre en place un réseau de suivi des débits
	


En gras et première ligne les objectifs du contrat, en tiret les sous-objectifs opérationnels associés aux objectifs. 

2.6. Programme d’actions et plan de financement


[image: image1.emf]Remarque : les chiffres soulignés correspondent à des montants calculés sur une base TTC

Volet A : améliorer et préserver la qualité de l'eau

répartition coût 

total

Taux subv en % Coûts en € Taux subv en % Coûts en € Taux subv en % Coûts en €

subv          (%)

A1

Création d'une unité de traitement collectif des eaux usées et 

construction réseaux

 (Bouligneux)

              160 500    AD                        -    40,0            64 200    35,0            56 175    75,0

                       40 125   

Bouligneux Bouligneux

A2

Création d'un petit assainissement collectif au hameau de 

Beaumont et construction réseaux 

(La Chapelle du Chatelard)

                76 520    AD                        -    40,0            30 608    35,0            26 782    75,0

                       19 130   

La Chapelle du Chatelard La Chapelle du Chatelard

A3

Amélioration du fonctionnement de la STEP par la mise en place 

de la déphosphatation et d'une nouvelle filière boue 

(Châtillon 

sur Chalaronne)

              170 000    30,0              51 000                         -                         -    30,0

                     119 000   

Châtillon sur Chalaronne Châtillon sur Chalaronne

A4

Création d'un petit assainissement collectif de 30 EH pour le  

hameau des Bagés  et création du réseau associé 

(Baneins)

                25 000    AD                        -    40,0            10 000    40,0            10 000    80,0

                         5 000   

Baneins Baneins

A5

Extension de la lagune de

 Baneins

              250 000    22,8              57 000                         -    41,0          102 500    63,8

                       90 500   

Baneins Baneins

A6

Création d'un petit assainissement collectif  de 200 EH pour les 

hameaux isolés  de Bourchaneins, Crozes et construction 

réseaux 

(St Didier sur Chalaronne)

              300 000    AD                        -    40,0          120 000    33,0            99 000    73,0

                       81 000   

CC val de Saône-Chalaronne CC val de Saône-Chalaronne

A7

Augmentation de la capacité de la lagune du bourg 

(Chaneins)

              800 000    15,7            125 700                         -    37,0          296 000    52,7

                     378 300   

Chaneins Chaneins

A8

Agrandissement de la lagune du bourg 

(Montceaux/CC Trois 

Rivières)

              720 000    21,0            151 200                         -    30,0          216 000    51,0

                     352 800   

CC trois Rivières CC trois Rivières

A9

Création d'une petite unité d'assainissement collectif de 250 EH 

pour les hameaux de l'Avanon (

Cruzilles-les-mépillats

)

              700 000    AD                        -                         -    40,0          280 000    40,0

                     420 000   

Cruzilles-les-Mépillats Cruzilles-les-Mépillats

Sous-objectif : améliorer l'assainissement non collectif

A10

Réhabilitation des ANC 

(Le Montellier)

              661 200    AD                        -                         -                         -    AD

                     661 200   

Particuliers Le Montellier

A11

Réhabilitation des ANC 

(Joyeux)

              140 000    AD                        -                         -                         -    AD

                     140 000   

Particuliers Joyeux

A12

Réhabilitation des ANC 

(St Marcel en Dombes)

              140 000    AD                        -                         -                         -    AD

                     140 000   

Particuliers St Marcel en Dombes

A13

Réhabilitation des ANC 

(Lapeyrouse)

              300 000    AD                        -                         -                         -    AD

                     300 000   

Particuliers Lapeyrouse

A14

Réhabilitation des ANC 

(CC Chalaronne Centre)*

           3 000 000    AD                        -    10,0          300 000                         -    10,0

                  2 700 000   

Particuliers

CC Chalaronne Centre

A15

Réhabilitation des ANC 

(CC Chantrival)*

           2 135 000    AD                        -    10,0          213 500                         -    10,0

                  1 921 500   

Particuliers CC Chantrival

A16

Réhabilitation des ANC

 (CC VdS Chalaronne)*

           2 800 000    AD                        -    10,0          280 000                         -    10,0

                  2 520 000   

Particuliers CC Val de S Ch

A17

Réhabilitation des ANC 

(CC Montmerles-3 Rivières)*

              524 000    AD                        -    10,0            52 400                         -    10,0

                     471 600   

Particuliers CC Montmerles-3 rivières

A18

Réhabilitation des ANC 

(Bey)

              202 500    AD                        -                         -                         -    AD

                     202 500   

Particuliers Bey

Maîtrise d'Ouvrage

Sous-objectif : améliorer le traitement collectif des eaux usées domestiques

N° Intitulé

coût total  (€)

Autofinancement (€)

répartition coût résiduel                

AE Région CG



[image: image2.emf]Sous-objectif : améliorer les réseaux d'assainissement

répartition coût 

total

Taux subv en % Coûts en € Taux subv en % Coûts en € Taux subv en % Coûts en €

subv          (%)

A19

Schéma d'assainissement des eaux pluviales 

(Bey)

                10 000    0,0                        -                         -    0,0                      -    0,0

                       10 000   

Bey Bey

A20

Extension du réseau d'assainissement : raccordement du 

hameau de Romans 

(Garnerans/CC val de Saône-

Chalaronne)

              300 000    AD                        -                         -    33,0            99 000    33,0

                     201 000   

CC val de Saône-Chalaronne CC val de Saône-Chalaronne

A21

Extension du réseau d'assinissement, Etude diagnostic du 

réseau et recherche d'eaux claires parasites 

(Monthieux)

                50 000    10,0                5 000                         -    27,6            13 800    37,6

                       31 200   

Monthieux Monthieux

A22

Recherche et élimination des eaux parasites 

(St Marcel en 

Dombes)

                70 000    14,3              10 000                         -    28,9            20 250    43,2

                       39 750   

St Marcel en Dombes St Marcel en Dombes

A23

Elimination des eaux claires parasites 

(Villars les Dombes)

AD                        -                         -    29,0                      -    29,0

                                -   

Villars les Dombes Villars les Dombes

A24

Extension du réseau et raccordement du hameau des 

Reveillères 

(La Chapelle du Chatelard)

                94 890    AD                        -                         -    35,0            33 212    35,0

                       61 678   

La Chapelle du Chatelard La Chapelle du Chatelard

A25

Elimination des eaux parasites en bordure de Chalaronne 

(Châtillon sur Chalaronne)

              320 000    3,1              10 000                         -                         -    3,1

                     310 000   

Châtillon sur Chalaronne Châtillon sur Chalaronne

A26

Raccordement du hameau de Cotton 

(Châtillon sur 

Chalaronne)

              125 000    AD                        -                         -                         -    0,0

                     125 000   

Châtillon sur Chalaronne Châtillon sur Chalaronne

A27

Extension du réseau d'assainissement 

(Abergement 

Clémentia)

              171 000    AD                        -                         -    40,0            68 400    40,0

                     102 600   

Abergement Clémentiat Abergement Clémentiat

A28

Elimination des eaux parasites du réseau du bourg 

(St Trivier 

sur Moignans)

           1 000 000    AD                        -                         -    27,0          270 000    27,0

                     730 000   

St Trivier sur Moignans St Trivier sur Moignans

A29

Raccordement de hameaux isolés à la lagune du bourg 

(Baneins)

              275 000    AD                        -                         -    41,0          112 750    41,0

                     162 250   

Baneins Baneins

A30

Diagnostic réseau eaux usées et eaux pluviales ( 

Saint André 

de Corcy

)

                25 000    47,0              11 750                         -    10,0              2 500    57,0

                       10 750   

Saint André de Corcy Saint André de Corcy

A31

Extension du réseau d'assainissement 

(Peyzieux sur Saône)

              101 500                           -                         -    33,0            33 495    33,0

                       68 005   

CC Val de Saône Chalaronne CC Val de Saône Chalaronne

A32 Diagnostic du réseau d'eau pluviale de Guéreins

                20 000                           -                         -                         -    0,0

                       20 000   

Guereins Guereins

Sous-objectif : lutter contre les pollutions diffuses 

A33

Améliorer les pratiques phytosanitaires pour l'entretien des 

espaces verts communaux 

(syndicat)

                24 300    35,6                8 650    21,3              5 190                         -    56,9

                       10 460   

CNFPT et communes Syndicat

A34

Améliorer les pratiques phytosanitaires pour l'entretien des 

jardins particuliers 

(syndicat)

                  1 950    40,0                   780    40,0

                933   

0,0                      -    40,0

                            390   

Mutualisé Syndicat

A35

Action pilote de maîtrise des pollutions diffuses et ponctuelles 

par les produits phytosanitaires et de lutte contre le départ des 

fines

 (syndicat)

              287 200    20,8              59 660    16,0

           51 687   

                     -    36,8

                       26 424   

Mutualisé Syndicat

26 424 euros à la charge du syndicat mais 155 080 euros d'investissements agricoles non à sa charge

A36

Incitation à l'implantation de haies

 (syndicat)

              105 000    AD                        -    30,0            31 500    AD                      -    30,0

                       73 500   

Mutualisé Syndicat

TOTAL VOLET A

         16 085 560               490 740           1 160 018          1 739 863                    12 545 662   

AE Région

Maîtrise d'Ouvrage

N° Intitulé

répartition coût résiduel                

coût total       (k€)

coût résiduel(€)

CG


[image: image3.emf]Volet B1 : protection, restauration et mise en valeur des milieux aquatiques et des paysages

Volet B1-1 : préserver et améliorer la qualité écologique des milieux

répartition coût 

total

Taux subv en % Coûts en € Taux subv en % Coûts en € Taux subv en % Coûts en €

subv          (%)

Sous-objectif : préserver, restaurer le corridor fluvial et lutter contre les espèces invasives

B1-1.1

Plan de restauration, d'entretien et de lutte contre les espèces 

invasives de la ripisylve 

(syndicat)

           1 347 410    30,0            404 223    30,0          404 223    15,0 202 112,0  75,0

336 852,0 

Mutualisé Syndicat

Sous-objectif : restaurer les habitats semi aquatiques et aquatiques

répartition coût 

total

Taux subv en % Coûts en € Taux subv en % Coûts en € Taux subv en % Coûts en €

subv          (%)

B1-1.2

Diversification des habitats piscioles au lieu dit les Oures

 (Villars 

les Dombes)

                62 100    30,0              18 630    30,0            18 630    20,0            12 420    80,0

12 420 

Mutualisé Syndicat

B1-1.3

Mettre en place une gestion patrimoniale et intégrée du marais 

du Vernay 

(Montceaux/Guéreins)

                50 000    44,0              22 000    36,0

           19 176   

80,0

10 000 

Mutualisé Syndicat

B1-1.4

Préserver et restaurer la zone humide de 

St Etienne sur 

Chalaronne

                55 000    50,0              27 500    30,0

           17 302   

80,0

11 000 

Mutualisé Syndicat

Sous-objectif : préserver et restaurer les populations piscicoles en place

B1-1.5

Gestion de la population de Truites

 (Calonne)

                  8 290                           -    30,0

             2 974   

                     -    30,0

5 803 

Mutualisé

FDAAPPMA 01/ AAPPMA Montceaux-

Guéreins

Volet B1-2 : préserver et améliorer la qualité physique des milieux

Sous-objectif : faire respecter un espace de mobilité pour la Chalaronne

B1-2.1

Mise en place d'un espace de mobilité sur la 

Chalaronne aval

 pm   pm   pm   pm  0,0

pm

Mutualisé Syndicat

B1-2.2

Acquisitions foncières de terrains sensibles à l'érosion hors 

zones urbanisables 

(Chalaronne)

                93 928    50,0              46 964    30,0            28 178    80,0

                       18 786   

Mutualisé Syndicat

B1-2.3

Préconiser une non-intervention sur le lit de la Chalaronne 

amont 

(Chalaronne)

pm pm pm pm 0,0

pm

Mutualisé Syndicat

Sous-objectif : Sécuriser les secteurs à enjeux forts

B1-2.4

Refection du déversoir du Moulin des Champs 

(Sandrans)

                  9 000    30,0                2 700    20,0              1 800    30,0              2 700    80,0

                         1 800   

Propriétaire Syndicat

B1-2.5

Réfection des affouillements des murs en aval de l'ancienne 

RD933 et en aval du Relevant 

(Châtillon sur Chalaronne)

              140 900                           -                         -    30,0            42 270    30,0

                       98 630   

Châtillon sur Chalaronne Syndicat

B1-2.6

Consolidation de la berge de l'étang de Vannans situé au bord 

de la Chalaronne 

(St Didier sur Chalaronne)

                85 000    30              25 500    20            17 000    30,0            25 500    80,0

                       17 000   

Propriétaire /St Didier sur 

Chalaronne

Syndicat

B1-2.7

Aménagement des berges du camping de 

St Didier sur 

Chalaronne

              239 600                           -                         -    30,0            71 880    30,0

                     167 720   

St Didier sur Chalaronne Syndicat

répartition coût 

total

Taux subv en % Coûts en € Taux subv en % Coûts en € Taux subv en % Coûts en €

subv          (%)

Sous-objectif : Maîtriser les problèmes liés au transport solide

B1-2.8

Plan de gestion des sédiments dans les canaux et retenues 

(bassin versant de la Chalaronne)

              215 000                           -                         -    17,4            37 500    17,4

                     177 500   

Mutualisé Syndicat

B1-2.9

Entretien d'une plage de dépôts naturels et restauration 

physique du lit mineur 

(Genouilleux)

                15 200                           -                         -    30,0              4 560    30,0

                       10 640   

Mutualisé Syndicat

B1-2.10

Réfection du gué des Ilons et enlèvement des protections 

sauvages 

(St Etienne sur Chalaronne)

              101 200                           -    50            50 600                         -    50,0

                       50 600   

St Etienne sur Chalaronne Syndicat

répartition coût résiduel                 Maîtrise d'Ouvrage

coût total       (€)

coût résiduel(€)

CG AE

N° Intitulé

Maîtrise d'Ouvrage

Région CG

Autofinancement (€)

répartition coût résiduel                

N° Intitulé

coût total  (€)

AE

Autofinancement (€)

répartition coût résiduel                

Région

Maîtrise d'Ouvrage

N° Intitulé

coût total  (€)

AE Région CG


 [image: image4.emf]Sous-objectif : redonner une morphologie qui permette un bon fonctionnement écologique

B1-2.11

Destruction du seuil de l'ancien moulin de St Maurice 

(Montceaux)

              116 000    25              29 000    25            29 000    30,0            34 800    80,0

                       23 200   

Mutualisé Syndicat

B1-2.12

Arasement de merlon en rive gauche de la Chalaronne et 

restauration physique du cours d'eau 

(Châtillon sur 

Chalaronne)

                30 000    25                7 500    25              7 500    30,0              9 000    80,0

                         6 000   

Châtillon sur Chalaronne Syndicat

B1-2.13

Recréer une diversité d'habitats et d'écoulement de la 

Chalaronne sur le secteur amont de la Bourassière 

(St Didier 

sur Chalaronne)

                50 000    50,0              25 000    30,0            15 000                         -    80,0

                       10 000   

Mutualisé Syndicat

B1-2.14

Site pilote : reconnexion de la Vieille Chalaronne 

(Dompierre 

sur Chalaronne)

                25 000    30,0                7 500    50,0            12 500    80,0

                         5 000   

Mutualisé Syndicat

Volet B1-3 : mettre en valeur les milieux aquatiques

Sous-objectif : élimination des points noirs paysagers

B1-3.1

Enlèvement des décharges sauvages 

(Guéreins)

                24 000    30,0                7 200    30,0              7 200                         -    60,0

                         9 600   

 Guéreins Syndicat

Sous-objectif : mettre en place des circuits "au fil de l'eau"

B1-3.2

Aménager un circuit pédestre "au fil de l'eau" le long de la 

Chalaronne 

(Châtillon, Dompierre, St Didier, St Etienne, 

Thoissey)

              303 000    30,0              90 900    30,0

           92 664   

CDT 60,0

                     121 200   

CC  CC

B1-3.3

Aménager un circuit pédestre "au fil de l'eau" le long de la 

Calonne 

(Chaneins, Montceaux, Guéreins)

              127 900    30,0              38 370    27,7

           36 252   

CDT 57,7

                       54 160   

CC CC

B1-3.4

Aménager un circuit pédestre "au fil de l'eau" le long de l'Avanon 

(Illiat, Garnerans, Bey, Cruzilles)

              126 000    30,0              37 800    30,0

           38 153   

CDT 60,0

                       50 400   

CC CC

Sous-objectif : restaurer et valoriser le patrimoine naturel et architectural lié à l'eau

B1-3.5

Mise en valeur du site de l'ancien lavoir de 

Baneins

                  8 200    30,0                2 460    30,0              2 460    CDT 60,0

                         3 280   

Baneins Baneins

B1-3.6

Mise en valeur de la richesse écologique des étangs (lieu dit du 

Haudumont, 

Sandrans

)

              109 150    30,0              32 745    21,9            23 935    CDT 51,9

                       52 420   

CC Chalaronne centre CC Chalaronne Centre

B1-3.7

Mise en valeur de la traversée de la Chalaronne dans le centre 

bourg 

(Villars les Dombes)

                29 500    30,0                8 850    26,6

             5 938   

CDT 56,6

                       14 800   

Villars les Dombes Villars les Dombes

B1-3.8

Mise en valeur du vieux pont de la petite Calonne 

(Peyzieux sur 

Saône)

                  8 000    30,0                2 400    30,0              2 400    CDT 60,0

                         3 200   

Peyzieux sur Saône Peyzieux sur Saône

Volet B2 : prévention et protection contre le risque d'inondation

répartition coût 

total

Taux subv en % Coûts en € Taux subv en % Coûts en € Taux subv en % Coûts en €

subv          (%)

Sous-objectif : ne pas aggraver le risque d'inondation actuel

B2-1

Révision de PLU et gestion de l'urbanisme en milieu urbain 

(syndicat)

pm pm pm pm 0

pm

Mutualisé Syndicat

Sous-objectif : réduire l'aléa d'inondation

B2-2

Remise en eau des prairies humides du Moignans à l'aval de 

Baneins 

(Moignans)

                19 500                           -    50,0              9 750    30,0              5 850    80,0

                         3 900   

Mutualisé Syndicat

B2-3

Abaisser le seuil à l'aval du lagunage de 

La Chapelle du 

Chatelard

                12 000                           -    20,0              2 400    30,0              3 600    50,0

                         6 000   

La Chapelle du Chatelard Syndicat

B2-4

Restauration d'une prairie humide sur le Râche 

(Genouilleux)

                  8 000                           -    50,0              4 000    30,0              2 400    80,0

                         1 600   

Mutualisé Syndicat

Sous-objectif : diminuer la vulnérabilité

B2-5

Mise en place de batardeaux aux entrées du gymnase de 

Villars 

les Dombes

                  5 500                           -                         -    30,0              1 650    30,0

                         3 025   

Vilars les Dombes Vilars les Dombes

Sous-objectif : assurer une gestion du risque

825 euros d'aide de l'état en plus de l'aide du CG

B2-6

Mise en place de plan d'urgence d'évacuation des lieux publics 

(syndicat)

pm pm pm pm 0

pm

Mutualisé Communes

B2-7

Gestion des moyens humains en période de crise 

(syndicat)

pm pm pm pm 0

pm

Mutualisé Communes

N° Intitulé

coût total       (k€)

coût résiduel(k€)

répartition coût résiduel                 Maîtrise d'Ouvrage

Région AE CG


[image: image5.emf]Volet B3 : améliorer la gestion de la ressource en eau 

Sous-objectif : réduire les pressions à l'étiage

B3-1

Plan pluriannuel de restauration du réseau secondaire de la 

Chalaronne 

(Dombes)

              275 000    50,0            137 500    30,0

           98 670   

                     -    80,0

                       55 000   

Mutualisé Syndicat

B3-2

Limiter l'impact des prélèvements pour l'irrigation 

(syndicat)

 pm   pm   pm   pm  0,0

 pm 

Mutualisé Syndicat

Sous-objectif : assurer le respect des débits minimums biologiques

B3-3

Réfection des vannages du barrage de l'Ecuelle

 (Châtillon sur 

Chalaronne)

                24 000    30,0                7 200    20,0

             5 741   

30,0              7 200    80,0

                         4 800   

Mutualisé Syndicat

B3-4

Reconstruction de la prise d'eau du moulin du Crozet 

(Montceaux)

                18 500    30,0                5 550    11,4              2 100    30,0              5 550    71,4

                         5 300   

Mutualisé Syndicat

B3-5

Automatisation du vannage du barrage du Tallard 

(St Etienne 

sur Chalaronne)

              102 000    30,0              30 600    20,0            20 400    30,0            30 600    80,0

                       20 400   

Mutualisé Syndicat

B3-6

Automatisation du vannage de 

Châtillon

 à la confluence du 

Relevant

                40 000    30,0              12 000    20,0              8 000    30,0            12 000    80,0

                         8 000   

Mutualisé Syndicat

B3-7

Etude des droits d'eau sur la 

Chalaronne

 et la 

Calonne

                25 000    50,0              12 500    30,0

             8 970   

                     -    80,0

                         5 000   

Mutualisé Syndicat

TOTAL VOLET B

           3 908 878            1 042 592             992 916             511 592                      1 385 036   

Volet C : animation évaluation et communication

répartition coût 

total

Taux subv en % Coûts en € Taux subv en % Coûts en € Taux subv en % Coûts en €

subv          (%)

Sous-objectif : personnel d'animation du Contrat de Rivière

C1 Chargé de mission

              455 000    50,0 227500 30,0          136 500    80,0

                       91 000   

Mutualisé Syndicat

C2 Animateur eau et aménagement du territoire

              407 000    50,00            203 504    28,69          116 788    78,7

                       86 708   

Mutualisé Syndicat

C3 Technicien Contrat de Rivière

              230 000    77,39            178 000    0,00                      -    77,4

                       52 000   

Mutualisé Syndicat

Sous-objectif : mettre en place une communication et sensibilisation sur les milieux aquatiques

C4 Production de documents d'information et de sensibilisation

                57 200    40,0              22 880    40,0

           27 364   

                     -    80,0

                       11 440   

Mutualisé Syndicat

C5 Actions d'animation et de sensibilisation

                93 000    40,0              37 200    40,0

           44 970   

                     -    80,0

                       18 600   

Mutualisé Syndicat

C6 Assurer le partenariat et la cohérence territoriale

 pm   pm   pm   pm  0,0

 pm 

Mutualisé Syndicat

C7 Guide de Bonnes Pratique pour la gestion piscicole des étangs

                  4 800    40,0                1 920    40,0

             2 297   

                     -    80,0

                            960   

Mutualisé Syndicat

Sous-objectif : mettre en place un suivi et une évaluation du Contrat de Rivière

C8 Mise en place d'un réseau de suivi opérationnel

              114 800    10,4              11 920    10,4

           13 253   

74,0            85 000    94,8

                         5 960   

CG et syndicat CG et syndicat

C9 Bilan et perspectives du Contrat de Rivière

                50 000    50,0              25 000    30,0

           17 940   

                     -    80,0

                       10 000   

Mutualisé Syndicat

TOTAL VOLET C

           1 411 800               707 924             359 112               85 000                         276 668   

TOTAL CONTRAT DE RIVIERE

21406238 2241256 2512046 2336455 14207366

Région CG

coût résiduel(€)

N° Intitulé

coût total       (k€)

AE

répartition coût résiduel                 Maîtrise d'Ouvrage
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Carte 2 : Localisation des actions du volet A par sous objectifs
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Carte 3 : Localisation des actions des volets B1-1 et B1-2 par sous objectifs
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Carte 4 : Localisation des actions du volet B1-3 : sentiers au fil de l’eau
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Carte 5 : Localisation des actions des volets B1-3, B2 et B3 par sous-objectifs

2.7. Le suivi opérationnel du contrat de rivière




Schéma 2 : Organisation du suivi opérationnel du contrat
Le Syndicat assure le pilotage du contrat de rivière, contrôlé et aidé par 2 instances :

- Un comité de rivière, instance de plus de 50 personnes constituée par arrêté préfectoral, regroupant des élus, des administrations et les usagers (pêcheurs, agriculteurs, industriels…) se réunit en principe une fois par an pour suivre l’avancée du contrat de rivière.

- Un comité de pilotage regroupant les élus (SRTC), les partenaires financiers (Etat, Région, Département, Agence de l’Eau), la fédération de pêche, la chambre d’agriculture est réuni 2 à 4 fois par an pour travailler plus en profondeur sur les dossiers.
En complément des deux instances précédentes et pour certaines thématiques, il est proposé de mettre en place des groupes de travail comportant des élus et les acteurs du territoire en fonction du thème abordé :
- Groupe de travail « pollutions diffuses » :

Ce groupe pilotera l’ensemble des actions concernant la maîtrise des pollutions diffuses des eaux superficielles par les produits phytosanitaires : mise en place et suivi des MAET (Mesures Agroenvironnementales Territorialisées) et d’un site pilote pour l’agriculture, suivi des plans de désherbage communaux, sensibilisation des particuliers pour améliorer leurs pratiques phytosanitaires... Il sera composé d’élus du syndicat et des acteurs du territoire concernés par cette thématique : Chambre d’Agriculture de l’Ain, coopératives agricoles, Fédération de Pêche, financeurs du contrat de rivière...

- Groupe de travail « étangs de la Dombes » :

Il s’intéressera aux actions concernant la gestion des étangs dombistes : programme de restauration des fossés, rédaction d’un guide de bonnes pratiques pour la gestion des étangs, mise en place et suivi d’un site pilote pour la gestion des sédiments fins... Il sera composé d’élus du syndicat, de représentants de la Chambre d’Agriculture de l’Ain, de la Fédération de Pêche, du Syndicat des propriétaires et exploitants d’étangs, des financeurs du contrat de rivière...

- Groupe de travail « paysage, urbanisme et tourisme » :

Il participera à la mise en place des actions du contrat à vocation paysagère, urbanistique et touristique : valorisation de la rivière dans les bourgs, mise en place de sentiers de randonnée au fil de l’eau, mise en place d’un observatoire des oiseaux dans la Dombes... Un groupe sera créé pour chaque bassin versant. Il sera composé d’élus du syndicat, de représentants de l’Office Départemental du Tourisme, des financeurs du contrat de rivière...

Le Syndicat assure la maîtrise d’ouvrage de la majorité des actions du contrat de rivière à l’exception notable de l’assainissement collectif et non collectif assuré par les communes ou les communautés de communes.
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Note de présentation du syndicat et du contrat de riviere








Le Syndicat des Rivières des Territoires de Chalaronne a pour objet la mise en œuvre du contrat de rivière et plus généralement la gestion des milieux aquatiques des bassins versants, de l’Avanon, de la Chalaronne et ses affluents, le Jorfon, la Petite Calonne, le Râche et la Calonne. Le contrat de rivière des Territoires de Chalaronne est un accord technique et financier entre les administrations, les collectivités et les usagers du territoire. Il a été signé le 08/02/2008, la programmation de ses actions est prévue sur 7 ans. La présente note a pour objet de vous présenter l’historique de la démarche, les enjeux, les objectifs et le contenu du contrat de rivière. Elle fait également le point sur le fonctionnement du syndicat, sa gouvernance et le pilotage du contrat de rivière.
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Tableau 3 : Tableau de financement des fiches actions du Volet A (1/2)





Tableau 4 : Tableau de financement des fiches actions du Volet A (2/2)





Tableau 5 : Tableau de financement des fiches actions du Volet B (1/2)





Tableau 6 : Tableau de financement des fiches actions du Volet B (2/2)





Tableau 7 : Tableau de financement des fiches actions du Volet B (fin) et C 





Ce sont à la fois les dimensions quantitative (gérer les crues et les étiages avec une vision d’ensemble), et qualitative (régler les problèmes croissants de pollution) qui ont conduit à l’émergence d’un contrat de rivière pour la Chalaronne et ses affluents dès la fin des années 90.





Le Syndicat des Rivières des Territoires de Chalaronne est le résultat de la fusion des anciens SIAE de la Chalaronne et de la Moyenne Chalaronne créés dans les années 60 et de l’adhésion de nouvelles communes concernées notamment par les petits affluents de la Saône.
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(Surtout utilisées pour l’élaboration du contrat de rivière)
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